CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE ÚNICA	ESTRADA GUILHERME FURTADO - T1	ESTRADA GUILHERME FURTADO - T2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1	2	3																
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																		
	1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																		
F	2	MOBILIZAÇÃO	1																		
F	3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																		
F	4	TRANSPORTE DE MATERIAIS	1	2	4																
F	5	TERRAPLANAGEM		1	2																
F	6	DRENAGEM		2	4																
F	7	PAVIMENTO		3	5																
F	8	CALÇADA		5	4																
F	9	RAMPA			4																
F	10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			6																
F	11	SINALIZAÇÃO VERTICAL		6	6																
F	12	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS		4	4																
F	13	DESMOBILIZAÇÃO	6																		